

## 自由が丘駅周辺の公衆喫煙所等の整備の進捗について

令和6年1月15日に第1回自由が丘喫煙所協議会（仮称）（以下「協議会」という。）、を開催し、トレーラー型公衆喫煙所のデザインや多目的広場の整備等について検討を行いました。

令和6年2月2日の第2回協議会において、多目的広場のデザインについては、ワーキンググループを設置し、検討することに決定しました。ワーキンググループは、自由が丘商店街振興組合アート部などのメンバーで作業を進めております。

### 1 公衆喫煙所の仕様の変更について

#### (1) トレーラー（外装）のデザイン

自由が丘の街のイメージにふさわしい色合いで塗装することとしていましたが、多目的広場のデザインと干渉しないよう、ラッピング等を施さず、納車時の黒系塗装のままにすることになりました。

なお、トレーラーは2月26日（月）夜間に設置しました。

#### (2) 東京電力引込柱の設置位置

多目的広場を広く利用できるように事業者と調整した結果、しらかば通りから見て手前側2本を、しらかば通りから見て左側フェンスの外側に設置しました。

#### (3) フェンスの一部変更

第2回協議会においては、地域が主体になって東側（しらかば通りから見て右側）隣地建物の壁面をキャンパスに見立てて、アートを描くことについて建物所有者の承諾が得られたことの報告がありました。そのため、東側のフェンスの一部を、ポールとチェーンに変更し、アートに干渉しないようにしました。

### 2 公衆喫煙所のオープンについて

#### (1) 開設日

令和6年4月1日（月） 午前10時

#### (2) 名称

「自由が丘しらかば通り公衆喫煙所」

#### (3) 運用時間

10時から22時まで

#### (4) 周知方法

目黒区公式ウェブサイト、現地案内掲示により周知する。

### 3 広場の整備について

広場については、ワーキンググループが意見をとりまとめ、名称を「スキマテラス」として整備を進めています。案内表示板や植栽、ベンチ、アートを照らすライトなどの設置を予定しています。

#### 4 壁面アート

自由が丘商店街振興組合アート部が中心となって、東側隣地建物の壁面アートについて、デザイナーに依頼し、制作の準備を行っています。

#### 5 今後のスケジュール（予定）

令和6年4月1日 自由が丘しらかば通り公衆喫煙所オープン  
～5月 広場の整備  
壁面アート制作  
以 上

○自由が丘しらかば通り公衆喫煙所の完成イメージ図

